

اسم المشروع	تاريخ الفقه		**مستهدف**	قديم
المسؤول	مشاري أبابطين	[redacted]	**نطاق التقرير**	شهري/يوليو

المهام المنجزة:

١. الانتهاء من تعديلات الملازم مع المحكمين.
٢. كتابة عقد جديد لأبي آدم لمراجعة الكتاب واختصار وإعادة صياغة.
٣. عمل محمد الأمين على الحزم التربوية.
٤. كتابة أولية لمقدمة الشركة.
٥. الاتفاق مع مصمم الكتاب الداخلي.
٦. تقديم فكرة نهائية لتصميم الغلاف.

المهام والأنشطة المتعثرة *:

١. إرسال الملازم للمصمم.



اسم المشروع	زوائد روضة الناظر		**مستهدف**	قديم
حالة المشروع	متوسط الإنجاز	[redacted]	**نطاق التقرير**	شهري / يوليو

المهام المنجزة:

١. الاتفاق مع د/ المطرودي لبدء التحكيم بعد العيد.

٢. بدء تحكيم السعيد بعد العيد (لتريبيات منزلية).

٣. تسليم باحث المدينة للمسائل بقي٢ مسألة من أصل ٣٠.

٤. حصر عدد أحاديث الدفعة الأولى والثانية .

المهام والأنشطة المتعثرة:



<table dir="rtl">
<tr><td>اسم المشروع</td><td colspan="2">الفرائض</td><td>مستهدف</td><td>سنوي</td></tr>
<tr><td>حالة المشروع</td><td>متأخر</td><td>[redacted]</td><td>نطاق التقرير</td><td>شهري / يوليو</td></tr>
<tr><td>المهام المنجزة:</td><td colspan="4">المهام والأنشطة المتعثرة:
١. انتظار د/ المسلم لتحكيم كتابته من الأحيدب .
٢. إجراء عملية لد/ الأحيدب.
٣. اعتذار المزروع عن الكتابة لضيق الوقت (وسينجز من نصيبه الحجب والتأصيل).</td></tr>
</table>

[redacted]



اسم المشروع	تخريج الفروع على الأصول		مستهدف	سنوي
حالة المشروع	وفق الخطة	نسبة الإنجاز	٦٥٪	نطاق التقرير	شهري / يوليو

المهام المنجزة: ١. تسليم تحكيم د/ غازي. ٢. إرسال الملفات للدكتور آل مغيرة وأخبر بأنه يسلم الكتاب قبل العيد.	**المهام والأنشطة المتعثرة:**

[redacted]



اسم المشروع	مقاصد الشريعة			**مستهدف**	سنوي
حالة المشروع	وفق الخطة	**نسبة الإنجاز**	٧٠٪	**نطاق التقرير**	شهري / يوليو
المهام المنجزة: ١. إرسال الكتاب لصمم لتنسيقه وسيتم الانتهاء منه يوم ١٠/٨			**المهام والأنشطة المتعثرة:**		

[redacted]



اسم المشروع	الأنشطة المهارية الأصولية	**مستهدف**	سنوي
حالة المشروع	متأخر [redacted]	**نطاق التقرير**	شهري / يوليو

المهام المنجزة: ١. اجتماعات مع معاذ السياري. ٢. موافقة د/ فيصل الحليبي ود/ غازي العتيبي للتحكيم بالمشروع. ٣. البحث عن فريق العمل واعتماده.	**المهام والأنشطة المتعثرة:**

[redacted]



اسم المشروع	الخرائط الذهنية للروض		**مستهدف**	نصف سنوي / الراجحي
حالة المشروع	متأخر	[redacted]	**نطاق التقرير**	شهري / يوليو

المهام المنجزة في الأسبوع الماضي:

١. تم الانتهاء من كتابة الخرائط وتحكيمها.

٢. الخرائط في مرحلة إعادة الصياغة .

٣. مرحلة التصميم منقسمة إلى شقين:

- الشق الأول: التصميم
- الشق الثاني: تحويل الخريطة إلى بوربوينت

وأخبرتني المصممة أن عملهم الآن على الشق الأول وخلال اليومين القادمة ستكون المقررات المنتهى من تصميمها هي:

- فقه العبادات ١
- فقه العبادات ٢
- فقه العبادات ٣
- فقه الأسرة ٢
- فقه الأطعمة والأيمان
- كتاب الفرائض
- فقه القضاء

المهام والأنشطة المتعثرة*:

١. يتبقى إعادة صياغة وتوجيه خلاف المحكمين:

- فقه المعاملات ١
- فقه المعاملات ٢
- فقه الأسرة ١
- فقه الجنايات
- فقه الحدود

٢. تحويل الخرائط إلى بوربونيت صغر الخط.



اسم المشروع	تطوير شرائح الروض		**مستهدف**	الربع الثاني والثالث
حالة المشروع	متعثر	[redacted]	**نطاق التقرير**	شهري / يوليو

المهام المنجزة:

١. مراجعة شرائح كتاب العبادات بالشركة وتدوين الملحوظات وتحتاج إلى إعادة عمل ومراجعة.

المهام والأنشطة المتعثرة:

١. اعتذار ثلثين فريق العمل عن إكمال المشروع لأن مسؤول المشروع اتفق معهم إلى آخر شهر ذي القعدة.

٢. ثلث فريق العمل يبدأ مع الدراسة.

٣. البحث عن مسؤول للمشروع وفريق عمل.

[redacted]



اسم المشروع	دليل الطالب		**مستهدف**	الربع الأول والثاني
[redacted]	**نسبة الإنجاز**	٩٠%	**نطاق التقرير**	شهري / يوليو
المهام المنجزة: ١. إرسال الكتاب للطباعة.		**المهام والأنشطة المتعثرة:**		
[redacted]				



اسم المشروع	التمثيل الأصولي للشيخ الحصين		مستهدف	–
حالة المشروع	متعثر	[redacted]	نطاق التقرير	جديد

المهام المنجزة: ١. التواصل مع معاذ للحصول على الكتاب وأفادني بأن الشيخ مشغول جدًا هذه الفترة.	**المهام والأنشطة المتعثرة:**

[redacted]